

МОНИТОРИНГ

реализации муниципальной программы Организация транспортного обслуживания населения Александровского муниципального округа (наименование муниципальной программы) по итогам 1 полугодия 2024 г.

Ответственный исполнитель программы (Ф.И.О., должность)	Лукоянова Наталья Ивановна – начальник отдела транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства
--	---

1. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу в текущем финансовом году.

№ п/п	Реквизиты постановления о внесении изменений в муниципальную программу (дата, номер, заголовки к тексту)	Пояснения / причины внесения изменений в муниципальную программу
	Изменения не вносились	

2. Оценка выполнения показателей (индикаторов), причины невыполнения показателей (индикаторов).

№ п/п	Показатель (индикатор)	Ед. изм.	Плановое значение показателя (индикатора) на 2024 год	Фактическое исполнение показателя (индикатора) на 01.07.2024 года	% исполнения	Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (индикатора) (причины отклонения, низкого уровня, прогнозная оценка выполнения)
1	2	3	4	5	6	7
1	Организованные перевозки по муниципальным маршрутам	Кол-во	10	10	100	

2	Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального округа	%	0,3	0,3	100	
---	---	---	-----	-----	-----	--

3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Объемы и источники финансирования				Причины не освоения бюджетных средств, прогнозная оценка освоения
	Источники финансирования	План	Факт	% исполнения	
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа	Бюджет округа, тыс.руб.	14716,40682	7122,11809	48%	По итогам года исполнение составит 100%
	Краевой бюджет, тыс.руб.	174,39600	171,54626	99%	По итогам года исполнение составит 100%
	Федеральный бюджет, тыс.руб.	15,31400	15,28588	99,8%	По итогам года исполнение составит 100%
	Внебюджетные источники, тыс.руб.	0,00	0,00	-	-
	Итого, тыс.руб.	14906,11682	7308,95023	49%	

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
Отсутствуют

5. Предложения по корректировке муниципальной программы.
Отсутствуют

6. Прогнозная оценка реализации муниципальной программы.
Реализации муниципальной программы составит 100%

Ответственный исполнитель:

Начальник отдела транспорта, дорожного
хозяйства и благоустройства

(наименование должности)



Н.И. Лукоянова

(расшифровка подписи)