

МОНИТОРИНГ

реализации муниципальной программы

Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа
(наименование муниципальной программы)

по итогам 01.10 2024 г.

Ответственный исполнитель программы (Ф.И.О., должность)	Лукоянова Наталья Ивановна – начальник отдела транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства
--	---

1. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу в текущем финансовом году.

№ п/п	Реквизиты постановления о внесении изменений в муниципальную программу (дата, номер, заголовки к тексту)	Пояснения / причины внесения изменений в муниципальную программу
	Изменения не вносились	

2. Оценка выполнения показателей (индикаторов), причины невыполнения показателей (индикаторов).

№ п/п	Показатель (индикатор)	Ед. изм.	Плановое значение показателя (индикатора)	Фактическое исполнение показателя (индикатора)	%	Пояснения по достижению уровня выполнения показателя (индикатора) (причины отклонения, низкого уровня, прогнозная оценка выполнения)
1	2	3	4	5	6	7
1	Сокращение количества ДТП и снижение тяжести их	Шт.	10	5	50%	

	последствий					
2	Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	6,098	7,903	129,60%	

3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Объемы и источники финансирования						Причины не освоения бюджетных средств, прогнозная оценка освоения
	Источник финансирования	План	Факт	% исполнения			
1	2	3	4	5	6		
Муниципальная программа	Бюджет округа, тыс.руб.	47 441,39907	35 443,82524	74,7%	По итогам года исполнение составит 100%		
	Краевой бюджет, тыс.руб.	23 015,80000	22 905,89946	99,5%	Работы по ремонту автомобильных дорог завершены. Неиспользованный остаток денежных средств возвращен в краевой бюджет в текущем году		
	Федеральный бюджет, тыс.руб.	0,00	0,00	-			
	Внебюджетные источники,	0,00	0,00	-			

	тыс.руб.				
	Итого, тыс.руб.	70 457,19907	58 349,72470	82,8%	

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
Отсутствуют


5. Предложения по корректировке муниципальной программы.
Отсутствуют

6. Прогнозная оценка реализации муниципальной программы.
Реализации муниципальной программы составит 100%

Ответственный исполнитель:

Начальник отдела транспорта, дорожного
хозяйства и благоустройства

(наименование должности)



Н.И. Лукоянова

(расшифровка подписи)