

**МОНИТОРИНГ**  
**реализации муниципальной программы**  
**«Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе»**  
 (наименование муниципальной программы)  
**по итогам 6 месяцев 2023 года**

|  |  |
|--|--|
| Ответственный исполнитель программы<br>(Ф.И.О., должность) | Загитова Елена Александровна, начальник отдела по жилищным отношениям администрации Александровского муниципального округа |
|--|--|

**1. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу в текущем финансовом году.**

| № п/п | Реквизиты постановления о внесении изменений в муниципальную программу (дата, номер, заголовки к тексту)  | Пояснения / причины внесения изменений в муниципальную программу                 |
|-------|---|--|
| 1     | Постановление администрации района № 497 от 18.04.2023 г. «О внесении изменений в постановление администрации Александровского муниципального района от 11 марта 2020 г. № 103» | Уточнение площади расселения аварийного жилищного фонда, объемов финансирования. |

**2. Оценка выполнения целевых показателей, причины невыполнения показателей.**

| № п/п | Целевой показатель              | Ед. изм. | Плановое значение показателя на 2023 год | Фактическое исполнение показателя на 01.07.2023 года | % исполнения | Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (причины отклонения, низкого уровня, прогнозная оценка выполнения)  |
|-------|---------------------------------|----------|--|--|--------------|--|
| 1     | 2                               | 3        | 4  | 5  | 6            | 7  |
| 1     | Площадь переселяемых помещений  | кв.м.    | 3 680,21                                 | 0,00   | 0            | По состоянию на 01.07.2023 г. заключено 11 муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений у застройщика. Срок передачи жилых помещений – не позднее 01 декабря 2023 г. Исполнение показателей в полном объеме ожидается к концу 2023 года. |
| 2     | Количество переселяемых граждан | чел.     | 166                                      | 0  | 0            | (по обеспечению мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в целях реализации мероприятий федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»).                             |

|   |  |       |          |        |    |  |
|---|--|-------|----------|--------|----|--|
| 3 | Площадь переселяемых помещений               | кв.м. | 437,53   | 170,69 | 39 | По состоянию на 01.07.2023 г. заключено 6 муниципальных контрактов для переселения граждан из помещений площадью 170,69 кв.м. Закупки на приобретение 6 жилых помещений площадью 266,84 кв. м. способом электронного аукциона в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ,   |
| 4 | Количество расселяемых помещений             | ед.   | 12       | 6      | 50 | не состоялись по причине не поданных предложений от поставщиков. Исполнение показателей в полном объеме ожидается к концу 2023 года. <i>(по обеспечению мероприятий по приобретению в муниципальную собственность благоустроенных жилых помещений, расположенных на территории Александровского муниципального округа).</i>  |
| 5 | Общая площадь расселенного жилищного фонда   | кв.м. | 1 577,80 | 18,3   | 1  | По состоянию на 01.07.2023 г.: помещение площадью 18,3 кв. м., планируемое к расселению, признано пустующим, так как наниматель утратил право пользования (по исполнению решения суда), расселение помещений площадью 178,7 кв. м., расположенных в 2-х многоквартирных домах, планируется после вступления в законную силу решений судов, расселение помещений площадью 1380,80 кв. м., находящихся в 3-х многоквартирных домах, планируется после утверждения объема средств за счет бюджета Пермского края. Исполнение показателей в полном объеме ожидается к концу 2023 года. |
| 6 | количество расселенных многоквартирных домов | ед.   | 5        | 0      | 0  | <i>(по обеспечению мероприятий по расселению жилищного фонда на территории Александровского муниципального округа, признанного аварийным после 1 января 2017 года, в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций).</i>  |

**3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.**

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия                                     | Объемы и источники финансирования  |   |  | Причины не освоения бюджетных средств, прогнозная оценка освоения   |
|---|--|---|--|---|
|   | Источник финансирования  | План  | Факт   |   |
| 1   | 2  | 3   | 4  | 5   |
| Муниципальная программа «Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе» | Бюджет округа, тыс.руб.<br>Краевой бюджет, тыс.руб.<br>Федеральный бюджет, тыс.руб.<br>Внебюджетные источники, тыс.руб.<br>Итого, тыс.руб. | 12 864,83956<br>45 561,73438<br>150 503,34747<br>0,00000<br>208 929,92141 | 1 024,33974<br>10 774,80000<br>30 398,75208<br>0,00000<br>42 197,89182 | 8,0<br>23,6<br>20,2<br>0,0<br>20,2  |
| из них:   |  |   |  | 6   |
| Подпрограмма «Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе»            | Бюджет округа, тыс.руб.<br>Краевой бюджет, тыс.руб.<br>Федеральный бюджет, тыс.руб.<br>Внебюджетные источники, тыс.руб.<br>Итого, тыс.руб. | 12 864,83956<br>45 561,73438<br>150 503,34747<br>0,00000<br>208 929,92141 | 1 024,33974<br>10 774,80000<br>30 398,75208<br>0,00000<br>42 197,89182 | 8,0<br>23,6<br>20,2<br>0,0<br>20,2  |
|   |  |   |  | Проведение мероприятий запланировано на 2023 год, планируется освоение бюджетных средств до конца текущего года |
|   |  |   |  | Проведение мероприятий запланировано на 2023 год, планируется освоение бюджетных средств до конца текущего года |

**4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:** Мероприятия осуществлялись в текущем режиме. Факторы, препятствующие исполнению муниципальной программы, отсутствуют.

**5. Предложения по корректировке муниципальной программы:** отсутствуют.

**6. Прогнозная оценка реализации муниципальной программы:** Исполнение показателей программы ожидается по окончании отчетного периода 2023 г.

Ответственный исполнитель:

Начальник отдела по жилищным отношениям администрации Александровского муниципального округа  
(наименование должности)

  
Загитова Е.А.  
(расшифровка подписи)